

UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Del. n° 25

OGGETTO: Approvazione perizia di variante – Azienda Zootecnica.-

Del. 24/02/2020

L'anno duemilaventi, questo giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 14:00 nell'Aula Consiliare dell'Università Agraria di Civitavecchia, si è riunito

IL CONS. DI AMMINISTRAZIONE

convocato nelle forme di legge

assenti		presenti	
DE PAOLIS DANIELE	Presidente	x	
PEPE ERMINIO	consigliere	x	
DELMIRANI DAMIRIA	Consigliere	x	
PASSERINI ROBERTO	Consigliere		x
CRISOSTOMI RENZO	Consigliere	x	
GODANI STEFANO	Consigliere	x	
CAMILLETTI AGOSTINO	Consigliere	x	
MAZZA GIUSEPPE	Consigliere	x	
LUCIANI FRANCO	Consigliere	x	
TIRANTI DAVIDE	Consigliere	x	
BORGI MARIA ASSUNTA	Consigliere		x

Presiede il Sig . De Paolis Daniele



Del. N. 25 del 24.02.2020

Oggetto: Approvazione perizia di variante – Azienda Zootecnica.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65/2018 veniva preso atto del progetto complessivo di ampliamento dell'azienda zootecnica;
- con deliberazione di Comitato Esecutivo n.29/2019 veniva nominato RUP il dott. Ing. Giuliano Colangeli, il quale successivamente provvedeva a revisionare il progetto e a procedere alla predisposizione dei documenti di gara;
- con deliberazione di Comitato Esecutivo 37/2019 e del Consiglio di Amministrazione n. 20/2019 venivano approvati i documenti di gara ed indetto confronto competitivo;
- l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa Lo Monaco Pietro s.r.l. con sede in Civitavecchia, con il ribasso del 14,01% sull'importo a base d'asta di € 191.585,85 e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 164.744,67 e di € 6.824,76 per oneri per la sicurezza, e quindi per € 171.569,43 oltre I.V.A.;

Richiamati i precedenti pagamenti all'impresa, ed ovvero:

- € 34.313,89 alla firma del contratto quale anticipazione contrattuale;
- € 80.824,51 quale I Stato di Avanzamento;
- € 54.964,35 quale II Stato di Avanzamento;

per un totale di € 170.102,75;

Rivisto il documento "Proposta di variante Finale" redatto dal RUP, nel quale lo stesso:

- Propone di approvare perizia di variante finale per complessivi € 204.787,32 per lavori di cui € 6.824,76 per l'attuazione degli oneri per la sicurezza, ed € 30.684,17 per somme a disposizione dell'Ente;
- Dà atto che l'importo della variante non supera il 20% dell'importo contrattuale;
- Dà atto che l'importo della variante non comporta ulteriori spese a carico dell'Ente;
- Emette certificato di pagamento per € 34.511,15 (compresa ritenuta di € 173,42);

Dato atto che la perizia proposta risponde alle necessità dell'appalto, ed in particolare risulta favorevole all'Ente in quanto alcune lavorazioni, resesi necessarie anche a seguito di eventi meteorologici eccezionali ed avversi, sono state concordate con l'impresa come lavorazioni in economia;

Rivisto il Quadro Tecnico Economico come di seguito:

QTE - VARIANTE FINALE

Parte A - Lavori		
Parziale Lavori soggetti a ribasso		191.622,56
Lavori in Economia		6.340,00
Oneri per la sicurezza		6.824,76
TOTALE PARTE A		204.787,32

Parte B - Somme a disposizione		
Imprevisti		-
Spese Tecniche		8.000,00
IVA su lavori	10%	20.478,73
Cassa Spese Tecniche	4%	320,00
IVA Spese Tecniche	22%	1.830,40
Economie		55,04
TOTALE PARTE B		30.684,17
TOTALE GENERALE		235.471,50

Su proposta del Presidente;

Visto il Contratto d'Appalto ed il Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare il Capo 6 – Variazioni;

Vista la LEGGE 20 novembre 2017, n. 168, Norme in materia di domini collettivi;

Visto lo Statuto dell'Ente;

con voti

favorevoli _____ 6 _____, contrari _____ 1 _____, astenuti _____ 2 _____

DELIBERA

- 1) Di approvare la perizia di variante sopra riportata, per complessivi € 204.787,32 per lavori di cui € 6.824,76 per l'attuazione degli oneri per la sicurezza, ed € 30.684,17 per somme a disposizione dell'Ente;
- 2) Di dare atto che:
 - a. La presente variante non comporta un aumento dell'importo contrattuale superiore al 20% (c.d. sesto quinto), in conformità a quanto previsto dal C.S.A., ed in particolare al capo 6;
 - b. la presente variante non comporta ulteriori oneri diretti o riflessi sull'Ente;
- 3) Di procedere al pagamento di € 34.511,15 oltre IVA all'impresa, come riportato nell'allegato Certificato di Pagamento;
- 4) Di procedere al pagamento del saldo dovuto al RUP;
- 5) Dare immediata esecutività al presente atto.




UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

Viale Guido Baccelli, 35 - Tel. e Fax 0766/20340 - 00053 Civitavecchia
Cod. Fisc. n. 83002800585 - I.V.A. n. 06898991002

DELIBERAZIONE numero... 25 ...del 24-02-2020

IL PRESIDENTE



per presa d'atto

L'I.A. DELL'U.A.

Sig. Maroncelli Fabrizio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questa Associazione per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-02-2020 prot. 37



L'I.A. DELL'U.A.

Sig. Maroncelli Fabrizio

CIVITAVECCHIA li 26-02-2020

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva



L'I.A. DELL'U.A.

Sig. Maroncelli Fabrizio

CIVITAVECCHIA li 26-02-2020