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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMITATO ESECUTIVO

Delibera n° 04

OGGETTO: Strada Dei Poggi — lavori di somma urgenza per impraticabilitd e pericolosita
della sede stradale.

Del 17/01/2020

L’anno duemilaventi, questo giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 11:00,
nell’Aula Consiliare dell'Universita Agraria di Civitavecchia, si & tiunito

IL COMITATO ESECUTIVO

convocato nelle forme di legge e sono tispettivamente presenti, oltre il Presidente, i
seguenti componenti il Comitato

Presenti Assenti
DE PAOLIS DANIELE X
RENZO CRISOSTOMI X
DELMIRANI DAMIRIA X

Presiede il Sig . De Paolis Daniele
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IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65/2018, esecutiva a norma di Legge, veniva
preso atto del progetto complessivo di ampliamento dell’Azienda Zootecnica;

con deliberazione del Comitato Esecutivo 13/2019 venivano individuate le priorita nei lavori;

con deliberazione del Comitato Esecutivo 29/2019 veniva incaricato come Responsabile del Procedi-
mento per il primo stralcio di gara il dott. ing. Giuliano Colangeli;

con deliberazione del Comitato Esecutivo 36/2019 veniva aggiudicato I'appalto per il primo stralcio,
comprendente recinzioni dell’azienda e sistemazione del primo tratto della strada di accesso, alla
ditta Lo Monaco Pietro s.r.l., con un ribasso del 14,01%;

in data 25 luglio 2019 veniva firmato il contratto d’appalto con la ditta in parola;

PREMESSO ANCORA CHE:

il Comitato dell’Ente ha ricevuto numerose segnalazioni circa lo stato di percorrenza delia strada de-
nominata “Strada dei Poggi”, strada di accesso ad alcuni fondi in localita Poggio Moscio, tratto di
fatto confinante con I'attuale cantiere gestito dalla ditta sopra richiamata;

a seguito di tali segnalazioni il presidente invitava il RUP e D.L. del cantiere ad un sopralluogo con-
giunto lungo il tratto di strada che dai ripetitori di Monte Paradiso porta alla Via Guastatori del Genio;
a seguito di perizia del RUP, con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 61/2019 i lavori venivano
affidati, previo assenso formale, alla ditta Lo Monaco, gia operante nelle vicinanze con il cantiere
sopra richiamato, con identico ribasso d’asta, pari al 14,01%;

Con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 66/2019 veniva approvata la perizia di variante predispo-
sta dal RUP, che consisteva essenzialmente nell’ampliare di ulteriori 300 m I’area di intervento, anche
in considerazione degli eventi metereologici eccezionali ed avversi verificatisi nell'inoltrato autunno
dell’anno 2019, che hanno causato diversi ed ingenti danni alle proprieta dell'Ente;

Rilevato che il RUP ha trasmesso, con nota acquisita al prot. 093 UA del 14/01/2020, lo stato finale dei lavori,
dai quali si evince un’ulteriore spesa di € 11.843,02, per lieve ricarico di materiale arido — massicciata stradale
- e formazione di circa 1 km di nuove scoline, per mettere definitivamente in sicurezza I'area da ulteriori
smontamenti;

Richiamato I'allegato computo di variante finale - stato finale dei lavori;




Ritenuto comunque favorevole e vantaggioso per I'Ente procedere come indicato dal RUP, anche in vista di
possibili futuri ed ulteriori lavori di sistemazione definitiva dell’area, alla quale, cosi come ora progettata, non
occorre aggiungere ulteriori opere di fondazione stradale, né di regimentazione idraulica;

Valutato il quadro comparativo della spesa, come sotto riportato:

o  Misurazioni | Prezzo |  Importi

| Voce | : ‘ - ’
R \/',vVariante» Stato Finqle Variqzioni -€- ‘Variante ' | Stato Finale In pit i ln‘meno‘

C01.02.003 8.125,06 7.875,00 -250,’00 6,60 4.890,68 4;746,20 ‘ k -150,43

A02.01.001.a 297,50 386,75 89,25 2,48 736,76 957,79 221,03

A02.01.003.b 140,63 510,00 369,37 13,01 1.829,64 6.635,25 4.805,61

A02.02.001.a 297,50 297,50 0,00 2,03 603,74 603,74

C01.03.003 500,00 500,00 0,00 4,88 2.442,12 2.442,12

€01.02.017 137,50 137,50 0,00 13,68 1.881,14 1.881,14

NP.O1 845,00 960,00 115,00 59,27 50.085,61 56.901,99 6.816,38

toraw [ [ [ | 62.469,69| 74.162,23 | 11.843,02 | -150,48

DATO ATTO CHE il Quadro Tecnico Economico allegato alla perizia estimativa, a seguito del ribasso sopra

richiamato, risulta pari ad € 87.129,45, di cui:

Lavori €74.162,23;
Spese Tecniche € 4.550,00;
IVA Spese tecniche € 1,001,86;
IVA su lavori € 4.550,00;

VISTA la relazione trasmessa dall’Ing. Colangeli e relativo computo metrico del 14/01/2020;
VISTO lo Statuto delEnte;
VISTO la legge n. 168/2017

DELIBERA n. 4

- la premessa € parte integrante del presente atto;

- affidare alla ditta Lo Monaco Pietro S.r.L. i lavori di messa in sicurezza della strada denominata
“Strada dei Poggi”, strada di accesso ad alcuni fondi in localita Poggio Moscio, tratto di fatto confi-
nante con I'attuale cantiere gestito dalla ditta sopra richiamata;

- impegnare a favore della ditta Lo Monaco Pietro S.r.L. la somma di € 11.843,02 per i lavori di ripri-
stino e messa in sicurezza dell’area al fine di evitare ulteriori smontamenti;

- rinviare al Consiglio di Amministrazione per lo svincolo delle ulteriori somme necessarie all’esecu-
zione dei lavori sopra descritti;

- dichiarare il presente atto immédiatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni vigenti.
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DELIBERAZIONE numero

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questa Unjversita per 15 giorpi consecutivi a
/ x;‘( I/ 4}1 A r
partire dal 2@[@[}20 prot. O L( /@‘ ‘ 2 p/&z’ | )

L’Istruttore inisfrativo

CIVITAVECCHIA i 2 / @/ / 202

ESECUTIVITA

La presente deliberazione & immediatamente esecutiva

CIVITAVECCHIA 1i 20/ of [2020




