UNIVERSITA AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMITATO ESECUTIVO

Del. N. 112

OGGETTO: Ratifica dell’autorizzazione, rilasciata verbalmente dal Presidente,
all’esecuzione di variante ai lavori inizialmente assegnati in esecuzione all'Impresa
assegnataria di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale di via Moneta, loc. Le
Larghe, dell’assunzione dell’impegno di spesa -in favore dell’impresa assegnataria- per i
lavori, preventivi, di messa in sicurezza e, successivi, di ripristino della sede stradale oggetto

di intervento, nonché per I'attivita di Direzione dei Lavori svolta in relazione a detti lavori.

Del 25/09/2021

L’anno duemilaventuno, questo giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 15.00,
nell’Aula Consiliare dell’'Universita Agraria di Civitavecchia, si ¢ riunito

IL COMITATO ESECUTIVO

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti

presenti assenti
DE PAOLIS DANIELE Presidente X
DELMIRANI DAMIRIA Consigliere X
CRISOSTOMI RENZO Consigliere X

Presiede il Sig . De Paolis Daniele




UNIVERSITA AGRARIA DI CIVITAVECCHIA
lh Viale Guido Baccelli, 35 - Tel. 0766/20340 - 00053 Civitavecchia (RM)
Cod. Fisc. n. 83002800585 - 1.V.A. n. 06898991002

Del. n. 112 del 25/09/2021

Oggetto: Ratifica dell’autorizzazione, rilasciata verbalmente dal Presidente, all’esecuzione di
variante ai lavori inizialmente assegnati in esecuzione all'Impresa assegnataria di messa in
icurezza e ripristino della sede stradale di via Moneta, loc. Le Larghe, dell’assunzione
1l'impegno di spesa -in favore dell'impresa assegnataria- per i lavori, preventivi, di messa in
sigurezza e, successivi, di ripristino della sede stradale oggetto di intervento, nonché per l'attivita
Direzione dei Lavori svolta in relazione a detti lavori.

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO

- che nel mese di marzo 2021 si ¢ verificato un dissesto idrogeologico della sede stradale vicinale
di via Moneta, loc. Le Larghe, ubicata nell'agro di Civitavecchia nell’area di proprieta
dell'Universita Agraria di Civitavecchia;

- stante anche il fattore meteo avverso, vi ¢ stata la necessita di intervenire con estrema urgenza
presso il sito in oggetto al fine di contenere la progressione del dissesto, evitando cosi pericoli
all’incolumita di terzi avventori della strada e dei fondi limitrofi, ed effettuare il ripristino della
sede stradale compromessa dal fenomeno;

- onde poter individuare e valutare gli interventi e le soluzioni tecnico-strutturali necessarie al

ripristino della sicurezza dei luoghi vi & stata necessita di disporre, preventivamente, I'esecuzione

di rilievi idro-geo-morfologici con approfondimento geotecnico indispensabile appositamente

individuati dal dott. Tufoni;

in ragione delle competenze professionali maturate e della conoscenza dello stato dei luoghi in

ragione della ricognizione preliminare effettuata, ¢ stato affidato al dott. Dario Tufoni I'incarico

di eseguire in situ i necessari rilievi idro-geo-morfologici con approfondimento geotecnico

indispensabile ad individuare e valutare gli interventi e le soluzioni tecnico-strutturali necessarie

al ripristino della sicurezza dei luoghi, riconoscendogli un compenso per le attivita espletate
come previsto dal tariffario per le prestazioni professionali dei geologici vigente (DM 143 del

31.10.2013 e ss.mm.ii.), con un abbattimento del 15% (rif. complessita minima). Contestualmente,

gli & stato conferito I'incarico di curare la Direzione dei lavori degli interventi preliminari di

messa in sicurezza, nonché di quelli che sarebbero stati eseguiti in base alle indicazioni contenute

nella relazione tecnica predetta;

- prima di svolgere tali rilievi € stato altresi necessario mettere in sicurezza la sede stradale oggetto
dell'intervento mediante 1'esecuzione delle seguenti attivita:

a. realizzazione di una piazzola di intervento sotto la strada, nell’area dissestata ed interessata
da vegetazione spontanea;
. esecuzione di una piazzola di intervento al fine di mantenere la sicurezza delle lavorazioni;
c. esecuzione di un ampliamento della sede stradale verso il comparto di monte, con
alleggerimento della scarpata, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e garantendo
la viabilita.

- alla luce delle ragioni di urgenza predette e della competenza tecnico-operativa del fornitore
individuato, & stata affidata all'Impresa Sacchetti 1'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza su elencati, con riconoscimento alla stessa di un compenso a misura secondo le
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previsioni del vigente Tariffario della Regione Lazio (dicembre 2020), in base al computo redatto
al termine delle lavorazioni dal Direttore dei Lavori all'uopo incaricato;

contestualmente, di tali interventi di messa in sicurezza & stata data informazione sia ai
proprietari/conduttori dei fondi con accesso da via Andrea Moneta, nonché al Comune di
Civitavecchia;

realizzati tali interventi preliminari di messa in sicurezza, il tecnico all'uopo incaricato dott.
Tufoni ha individuato gli interventi e le soluzioni tecnico-strutturali pitt adeguate necessarie al
ripristino (della sicurezza) dei luoghi e della sede stradale, come da relazione progettuale
prodotta allo scrivente Ente.

conseguentemente, previa approvazione dei preventivi di spesa per le prestazioni da rendere sia
da parte dell'impresa incaricata che del Direttore dei lavori nominato, si sta procedendo al
ripristino della sede stradale di via Andrea Moneta interessata dal dissesto idrogeologico;

allo stesso tempo, ¢ stata data informazione dell’avvio dei lavori di ripristino della sede stradale
sia ai proprietari/conduttori dei fondi con accesso da via Andrea Moneta, nonché al Comune di
Civitavecchia;

con delibera n. 70 del 27.05.2021 & stato previsto “1. Di recepire e far proprio tutto quanto premesso in
narrativa; 2. Di ratificare I'incarico al dott. Dario Tufoni di eseguire presso l'area della via A. Moneta in
Civitavecchia interessata dal dissesto idrogeologico i mnecessari rilievi idro-geo-morfologici con
approfondimento geotecnico indispensabile ad individuare e valutare gli interventi e le soluzioni tecnico-
strutturali necessarie al ripristino della sicurezza dei luoghi e preventiva messa in sicurezza, nonche
Vincarico di curare la Direzione dei lavori degli interventi preliminari di messa in sicurezza, nonché di
quelli che sarebbero stati eseguiti in base alle indicazioni contenute nella relazione tecnica a Sua firma; 3.
Dare atto che, considerata 'urgenza, si procederd in relazione al dott. Dott. Dario Tufoni con riferimento,
per ora, al solo incarico assegnatogli di compiere i rilievi idro-geo-morfologici con approfondimento
geotecnico, all‘assunzione dell impegno di spesa pari ad euro 10.335,99 oltre IVA; 4. Diratificare l'incarico
alla Impresa Sacchetti di eseguire presso I'area della via A. Moneta in Civitavecchia interessata dal dissesto
idrogeologico gli interventi preventivi di messa in sicurezza di cui in premessa, nonché gli interventi e le
soluzioni tecnico-strutturali piu adeguate necessarie al ripristino (della sicurezza) dei luoghi e della
predetta sede stradale di cui in premessa come da relazione tecnica a firma del dott. Tufoni; 5. St rinvia
invece a successiva deliberazione 'assunzione dell'impegno di spesa in favore dell’Tmpresa Sacchetti per i
lavori assegnati di cui in premessa, nonché dell’impegno di spesa per € 3.400,00 oltre IVA in favore del
dott. Tufoni per 'attivita di Direzione dei Lavori di cui in premessa”;

con nota trasmessa via pec in data 22.06.2021 ed acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n.
2075 il Direttore dei lavori ha chiesto 1'autorizzazione -poi conseguita verbalmente da parte del
Presidente dell’Ente- all’aumento di spesa, da € 97.873,56 ad € 110.593,35 al lordo del ribasso
percentuale dell'1,84% sui valori del Tariffario Regione Lazio offerto dall’'operatore economico
“come di seguito elencato nel computo allegato e si richiede altresi I'autorizzazione ad utilizzare il ribasso”
avendo valutato opportuno “ampliare la bonifica della semi-carreggiata lato monte antecedente il
deposito dei cassonetti delle abitazioni di comparto, di ulteriori 25mt. Questo tratto di strada, soggetto a
maggiore intensita di traffico -causa lavori-, ha completamento ceduto. Pertanto, si é reso necessario
adottare una piccola variante che ha permesso di bonificare e ricondurre in sicurezza anche questo settore
di ingresso verso le aree dissestate”;

con nota trasmessa via pec in data 28.07.2021 ed acquisita al protocollo dell’Ente in data
29.07.2021 al n. 2574 il Direttore dei Lavori, dott. Tufoni, ha trasmesso lo stato e la contabilita
finale dei lavori mediante il quale ha certificato che “le opere realizzate sono conformi al progetto; che
sono stati rispettati 1 tempi contrattuali; che sono state addizionate delle lavorazioni, le quali hanno
implementato I'opera a favore della sicurezza: pari ad € 12.719,00; che la contabilita e congruente per tale
attivita svolte, computate ed implementate per un importo totale di € 110.593,27; che dal suddetto computo
¢ stato detratto lo sconto contrattuale pari ad € 2.034,92; PERTANTO il SAL di fine lavori sara di
€ 108.558,35 (Euro cento ottomila cinquecento cinquantotto virgola 35)” Tale importo di € 108.558,35
dovra essere maggiorata dell'incidenza percentuale del 3%, per un importo pari ad € 3.256,75,



cosi che I'importo complessivamente dovuto dall'Universita Agraria di Civitavecchia all'Impresa

Sacchetti e pari ad € 111.815,10 oltre IVA;
- che la contabilita dei lavori afferenti l'incarico svolto dall'Impresa Sacchetti in ordine
all’esecuzione, presso l'area della via A. Moneta in Civitavecchia interessata dal dissesto
idrogeologico, degli interventi preventivi di messa in sicurezza, .nonché degli interventi e
I'adozione delle soluzioni tecnico-strutturali pitt adeguate necessarie al ripristino (della
sicurezza) dei luoghi e della predetta sede stradale in esame, & pari ad € 23.252,86 oltre IVA, cosi
verificata positivamente dal dott. Tufoni (come da scheda di contabilita sottoscritta dallo stesso
che si allega);
in conseguenza di quanto sopra I'Impresa Sacchetti ha cosi emesso la fattura n. 195/FE per
I'importo complessivo di € 23.252,86 oltre IVA a saldo degli interventi preventivi di cui sopra;
I'Impresa Sacchetti ha altresi emesso la fattura n. 196/FE per I'importo di € 111.777,63 oltre IVA
, a saldo dei lavori di ripristino della sede stradale, avendo ritenuto di applicare uno sconto
e ulteriore -pari ad € 37,47- sull'importo di SAL finale computato per tali lavorazioni dal dott.

Tufoni pari ad € 118.815,10 oltre IVA;

TENUTO CONTO

- che il dott. Tufoni ha adempiuto esattamente 1'incarico assegnatogli di Direzione dei Lavori in
ordine agli interventi e all’adozione delle soluzioni tecnico-strutturali pitt adeguate necessarie al
ripristino (della sicurezza) dei luoghi e della predetta sede stradale di cui in premessa come da
relazione tecnica a firma del dott. Tufoni;

- che I'impresa Sacchetti ha adempiuto esattamente 1'incaricato assegnatogli di compiere, presso
I'area della via A. Moneta in Civitavecchia interessata dal dissesto idrogeologico, gli interventi
preventivi di messa in sicurezza di cui in premessa, nonché gli interventi e 1'adozione delle
soluzioni tecnico-strutturali pitt adeguate necessarie al ripristino (della sicurezza) dei luoghi e
della predetta sede stradale di cui in premessa come da relazione tecnica a firma del dott. Tufoni;

- che Vie necessita di provvedere alla ratifica dell’assunzione dei costi in relazione all’affidamento
dei lavori predetti di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale oggetto di intervento,
nonché dei costi relativi all’assegnazione dell’ incarico di Direzione dei Lavori svolta in relazione
a detti lavori;

- Visto lo Statuto dell’Universita Agraria;

- Vista lalegge n. 168/2017;

- Vista I'Ordinanza n. 12482/2020 Ud. Del 09/06/2020 R.G. n. 25137/2019 della Corte Suprema di
Cassazione;

! tutto cid premesso e considerato,
/{\ / DELIBERA

1. direcepire e far proprio tutto quanto premesso in narrativa;

2. di ratificare 'autorizzazione, rilasciata verbalmente dal Presidente al richiedente Direttore
dei Lavori dott. Tufoni, all’aumento di spesa, da € 97.873,56 ad € 110.593,35 al lordo del
ribasso percentuale dell'l,84% sui valori del Tariffario Regione Lazio offerto per
I'ampliamento della bonifica della semi-carreggiata lato monte antecedente il deposito dei
cassonetti delle abitazioni di comparto, di ulteriori 25mt;

- 3. diassumere I'impegno di spesa, in favore dell' Impresa Sacchetti, per i lavori assegnati di cui
in premessa per un impegno complessivo di € 135.030,49 oltre IVA, di cui € 23.252,86 oltre
IVA per i lavori preventivi di messa in sicurezza della sede stradale in premessa ed € €
111.777,63 oltre IVA per i lavori di ripristino della predetta sede stradale;

4. di assumere I'impegno di spesa per € 3.400,00 oltre IVA in favore del dott. Tufoni per
I'attivita di Direzione dei Lavori di cui in premessa;

5. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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DELIBERAZIONE numero 112 del 25/09/2021

A A

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all’ Albo Pretorio di questa Universita per 15 giorni
consecutivi a

partire dal 28 /09/2021 prot. 142

ell'U.A.

CIVITAVECCHIA 1i 28/09/2021
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/ ESECUTIVITA

La presente deliberazione ¢ immediatamente esecutiva

Il Presidente

ig. Daniele De PaoY\'(S‘<
LQQ O\

CIVITAVECCHIA 1i 28/09/2021




